Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22 i 48/26) Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj donosi,

**VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2026. GODINU**

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **USLUGE** | | | | | | | | | | | |
| 1/JN/2026 | Usluge opskrbe vodom | 41110000-3 | 17.520,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci | |
| 2/JN/2026 | Usluge opskrbe električnom energijom | 09310000-5 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci | |
| 3/JN/2026 | Pravne usluge | 79100000-5 | 15.200,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 3. kvartal | 12 mjeseci | |
| 4/JN/2026 | Usluge osiguranja | 66510000-8 | 26.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 5/JN/2026 | Komunalne usluge | 65000000-3 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci | |
| 6/JN/2026 | Knjigovodstvene usluge | 79211100-7 | 19.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci | |
| 7/JN/2026 | Revizorske usluge | 79212000-3 | 3.720,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 2 mjeseca | |
| 8/JN/2026 | Usluge marketinga | 79342000-3 | 26.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci | |
| 9/JN/2026 | Usluge zaštite na radu | 98000000-3 | 1.600,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci | |
| 10/JN/2026 | Izrada izvedbenog projekta Dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak III. i IV. faza | 71242000-6 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | DA | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 11/JN/2026 | Izrada glavnog projekta za projekt Sanacije obalnog zida i partera prema starom gatu u LOJP Susak | 71241000-6 | 9.300,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci | |
| 12/JN/2026 | Izrada izvedbenog projekta za projekt Sanacije obalnog zida i partera prema starom gatu u LOJP Susak | 71242000-6 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 3. kvartal | 12 mjeseci | |
| 12A/JN/2026 | Geodetske usluge za LOJP Veli Lošinj i LOJP Susak | 71355000-1 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 13/JN/2026 | Izrada idejnog rješenja proširenja kapaciteta u LOJP Veli Lošinj | 71242000-6 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 13A/JN/2026 | Izrada idejnog rješenja uređenja bazena Artatore (Veli žal 22) LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 13B/JN/2026 | Izrada idejnog rješenja uređenja bazena Tovar (1-3) LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 23.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 14/JN/2026 | Izrada glavnog/izvedbenog projekta sanacije obalnih zidova LOJP Veli Lošinj | 71242000-6 | 26.400,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/JN/2026 | Izrada glavnog/izvedbenog projekta Rekonstrukcija starog dijela sekundarnog lukobrana u LOJP Rovenska | 71242000-6 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 16/JN/2026 | Izrada idejnog rješenja s vjetrovalnom studijom za projekt Rekonstrukcija postojećeg gata u LOJP Maračol | 71242000-6 | 11.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 17/JN/2026 | Izrada glavnog projekta za sanaciju pristaništa u LOJP Maračol | 71242000-6 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 18/JN/2026 | Izrada glavnog projekta za projekt Sanacije pasarele i prilaza u bazenu Biskupija | 71241000-9 | 11.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 19/JN/2026 | Izrada Martimne studije za LOJP Susak | 71300000-1 | 5.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 20/JN/2026 | Izrada Martimne studije za LOJP Nerezine | 71300000-1 | 4.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 21/JN/2026 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije LOJP Nerezine | 71242000-6 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 22/JN/2026 | Izrada idejnog i arhitektonskog rješenja dogradnje lučkog bazena Velopin - luka Mali Lošinj | 71242000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 22A/JN/2026 | Master Plan razvoja luka pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj | 71242000 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 22B/JN/2026 | Savjetodavne usluge u provedbi postupaka javne nabave za sanaciju valobrana RI22 i rekonstrukciju lučkog bazena Poljana–Runjica | 79418000-7 | 6.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 23/JN/2026 | Izrada idejnog projekta rekonstrukcije bazena Velopin LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 23A/JN/2026 | Izrada idejnog rješenja uređenja bazena Velopin (Premuda) LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 25.100,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 23B/JN/2026 | Prijedlog za formiranje lučkog područja i izrada geodetskog elaborata za evidentiranje lučkog područja bazena Artatore (Veli žal 22) LOJP Mali Lošinj | 71355000-1 | 5.400,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 24/JN/2026 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije bazena Velopin LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 25/JN/2026 | Izrada glavnog projekta produžetka obalnog zida i zamjenu gatova s plutajućim gatovima na predjelu Škverić LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 26/JN/2026 | Izrada izvedbenog projekta produžetka obalnog zida i zamjenu gatova s plutajućim gatovima na predjelu Škverić LOJP Mali Lošinj | 71242000-6 | 15.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 26B/JN/2026 | Izrada geodetske situacije stvarnog stanja, izrada batimetrijske izmjere s ovjerom u HHI za bazen Artatore (Veli žal 22) LOJP Mali Lošinj | 71351923-2 | 6.300,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 27/JN/2026 | Izrada glavnog projekta za sanaciju operativne obale Riva lošinjskih kapetana faza 2 u LOJP Mali Lošinj | 71241000-9 | 12.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 27A/JN/2026 | Prijedlog za formiranje lučkog područja i izrada geodetskog elaborata za evidentiranje lučkog područja bazena Tovar (1-3) LOJP Mali Lošinj | 71355000-1 | 5.400,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27B/JN/2026 | Izrada geodetske situacije stvarnog stanja, izrada batimetrijske izmjere s ovjerom u HHI za bazen Tovar (1-3) LOJP Mali Lošinj | 71351923-2 | 10.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 28/JN/2026 | Usluga dokupa električne energije operatera - 100 Kw za Novu op. obalu u LOJP Mali Lošinj | 09310000-5 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 29/JN/2026 | Inspekcijski pregled pontonskih gatova u LOJP Mali Lošinj, Ružmarinka i Unije | 50800000-3 | 12.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 29A/JN/2026 | Usluge podvodnog pregleda, održavanja priveznog sustava i hitnih intervencija na lučkom području pod ingerencijom ŽLU Mali Lošinj | 50100000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 29B/JN/2026 | Izrada studije sigurnosti plovidbe, pristajanja, sidrenja i boravka u luci Mali Lošinj | 71241000-9 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 29C/JN/2026 | Pregled plutajućih objekata u klasi HRB-a u lukama pod upravljanjem ŽLU Mali Lošinj | 50800000-3 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| **ROBE** | | | | | | | | | | | |
| 30/JN/2026 | Radna odjeća | 18110000-3 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 31/JN/2026 | Nabava uredske opreme | 30190000-7 | 5.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Narudžbenice | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci | |
| 32/JN/2026 | Nabava komunalne opreme | 43327000-1 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci | |
| 32A/JN/2026 | Nabava uređaja za ispumpavanje crnih voda s brodica | 42996000-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 34/JN/2026 | Nabava računalne opreme | 30200000-1 | 4.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Narudžbenice | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 35/JN/2026 | Nabava privezne užadi - konopa | 39541120-3 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci | |
| 35A/JN/2026 | Nabava drvenih dasaka (deckinga) za potrebe fiksnih plutajućih gatova | 44191000-5 | 15.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci | |
| 36/JN/2026 | Nabava sidrenih lanaca za sidreni sustav | 44500000-5 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci | |
| 36A/JN/2026 | Nabava i ugradnja bokobrana u LOJP Susak | 34931000-0 | 17.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 37/JN/2026 | Nabava i ugradnja elektroormara za gatove i obalne zidove u lukama nadležnosti | 31682100-1 | 26.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 38/JN/2026 | Nabava rasvjetnih stupova i tijela s materijalom u lukama nadležnosti | 34928520-9 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 3. kvartal | 7 mjeseca | |
| 39/JN/2026 | Nabava vanbrodskog motora za službeno plovilo | 42111100-1 | 6.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/JN/2026 | Nabava autodizalice za LOJP Mali Lošinj | 42415100-9 | 17.600,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 40A/JN/2026 | Nabava i postavljanje video nadzora u LOJP Mali Lošinj, Ilovik, Veli Lošinj i Susak | 32323500-8 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjesec | |
| **RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 41/JN/2026 | Temeljni pregled i sanacija derutnog vodnog cjevovoda na rivi Lošinjskih kapetana i dio trga u LOJP Mali Lošinj | 45244000-9 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 42/JN/2026 | Sanacija dotrajalih drvenih djelova na valobranu u LOJP Mali Lošinj | 45244000-9 | 62.250,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 42A/JN/2026 | Kompletna sanacija valobrana RI22 u LOJP Mali Lošinj | 45244000-9 | 230.000,00 | Postupak javne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 6 mjeseci | |
| 43/JN/2026 | Zamjena i dovod novih vodnih instalacija s ronilačkim radovima na pontonskim gatovima u LOJP Mali Lošinj | 45232151-5 | 13.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 44/JN/2026 | Interventni radovi na sanaciji valobrana u LOJP Mali Lošinj | 45244000-9 | 11.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 45/JN/2026 | Izrada i montaža sigurnosno zaštitne ograde u sklopu sigurnosnog sustava i rampi u LOJP Mali Lošinj - neoperativna obala | 34928310-4 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 46/JN/2026 | Zamjena dotrajalih gatova s plutajućim pontonima u LOJP Mali Lošinj - bazen Poljana/Runjica | 45248300-0 | 350.000,00 | Postupak javne nabave | NE | NE | Okvirni sporazum | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 47/JN/2026 | Sanacija odvodnog dijela i partera kamenog gata u LOJP Ilovik | 45453100-8 | 8.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 48/JN/2026 | Sanacija navoza - istezališta u LOJP Sveti Martin | 45244000-9 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 49JN/2026 | Produbljivanje-jaružanje morskog dna u LOJP Sveti Martin | 45252124-3 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 50/JN/2026 | Radovi na novoj elektroinstalacijskoj mreži s postavljanjem elektro ormara i rasvjetnih stupova i tijela (16 komada) u bazenu Poljana LOJP Mali Lošinj - radovi | 45310000-3 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 50A/JN/2026 | Radovi na održavanju postojećih elektroinstalacija i razvodnih ormara u lukama pod upravljanjem ŽLU Mali Lošinj | 45310000-3 | 14.800,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 50B/JN/2026 | Zamjena elektroormara na Rivi lošinjskih kapetana i Škveriću | 45311000-0 | 24.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 51/JN/2026 | Pregled i podvodno čišćenje bazena Velopin LOJP Mali Lošinj | 90700000-4 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 52/JN/2026 | Postavljanje sidrenog sustava i plutača - sidrište na području bazena Velopin LOJP Mali Lošinj | 45244000-9 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 53/JN/2026 | Sanacija obalnog zida između lukobrana i pasarele u LOJP Baldarke | 45243600-8 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 54/JN/2026 | Sanacija "korjena" gatova i dijela obalnih zidova u LOJP Jadrišćica Punta Križa | 45244000-9 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 55/JN/2026 | Sanacija navoza - istezališta u LOJP Rovenska | 45244000-9 | 13.200,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/JN/2026 | Sanacija obalnog zida i partera prema starom gatu u LOJP Susak | 45244000-9 | 66.300,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 57/JN/2026 | Sanacija navoza - istezališta u LOJP Susak | 45244000-9 | 12.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 58/JN/2026 | Izrada privneznih naprava u lukama nadležnosti | 45421160-3 | 3.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 59/JN/2026 | Radovi na sanaciji vodovodne cjevovodne mreže lučkog područja LOJP Susak | 45232151-5 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 60/JN/2026 | Nabava spremnika za odlaganje ribarskih alata za korisnike ribare | 44611400-0 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 61/JN/2026 | Sanacija i zamjena tubusa na službenom plovilu | 50241100-7 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 62/JN/2026 | Građevinska izrada montažno - demontažne hale za potrebe ŽLU - Nova op. obala | 45223800-4 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 63/JN/2026 | Inspekcijski pregled svih vodovodnih instalacija i priključaka u lukama nadležnosti i otocima arhipelaga | 76600000-9 | 4.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 7 mjeseci | |
| 64/JN/2026 | Nabava i montaža bokobrana za potrebe operativne obale u LOJP Mali Lošinj | 34516000-7 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 65/JN/2026 | Sanacija luke Mrtvaška (vraćanje u prvobitno stanje) | 45244000-9 | 60.000,96 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 2. kvartal | 7 mjeseci | |
| 66/JN/2026 | Parterno uređenje neuređenog dijela ISPS područja u LOJP Mali Lošinj | 45111291-4 | 27.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 67/JN/2026 | Sanacija plutajućih pontona za potrebe ishođenja svjedodžbi HRB-a u LOJP Mali Lošinj | 45244000-9 | 23.800,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 68/JN/2026 | Bravarski radovi u lukama pod upravljanjem ŽLU Mali Lošinj | 45421160 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |
| 69/JN/2026 | Rekonstrukcija lučkog bazena na potezu Poljana-Runjica luke otvorene za javni promet županijskog značaja Mali Lošinj | 45241000-8 | 2.200.000,00 | Postupak javne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 12 mjeseci | |
| 70/JN/2026 | Građevinski radovi na sanaciji i održavanju lučke infrastrukture u lukama pod upravljanjem ŽLU Mali Lošinj | 45241000-8 | 39.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | NE | Ugovor | NE | 4. kvartal | 2 mjeseca | |

*Fiksni tečaj konverzije eura 7,53450 €

KLASA: 342-21/26-01/01
URBROJ: 2107-1-7-26/01-1-124
U Malom Lošinju, 02. studenog 2026. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Ravnatelj
Mario Franković mag. ing. građ.

MARIO FRANKOVIĆ
Elektronički potpisano
Mali Lošinj, 2.11.2026.