

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), Upravno vijeće Županijske lučke upave Mali Lošinj na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2018. god. donijelo je:

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
USLUGE									
1/JN/2018	Izrada glavnog projekta i troškovnika za dogradnju pristana i trajektne rampe luke Susak - III. i IV faza	71242000-6	180.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	23.10.2018	6.12.2018
2/JN/2018	Izvedba geotehničkih istražnih radova za dogradnju pristana i trajektne rampe luke Susak - III. i IV faza	71242000-6	150.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	23.10.2018	9.11.2018
3/JN/2018	Izrada studije modeliranja i dinamike mora za projekt Dogradnja pristana i trajektne rampe luke Susak - III. i IV faza	71242000-6	54.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	23.10.2018	4.12.2018
4/JN/2018	Geodetski projekt za dogradnju pristana i trajektne rampe luke Susak - III. i IV faza	71242000-6	21.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	10.10.2018	18.10.2018
5/JN/2018	Izrada izvedbenog projekta za projekt Dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak (III. i IV.) faza	71242000-6	180.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	03.12.2018.	30.12.2018.

6/JN/2018	Izrada maritimne studije za projekt Dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak (III. i IV.) faza	71242000-6	42.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	09.11.2018.	01.12.2018.
7/JN/2018	Izrada elaborata kontrole projekta(usluge revidenta) za projekt Dogradnje pristana i trajektne rampe luke Susak III. i IV. faza	72142000-6	35.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	23.11.2018.	03.12.2018.
8/JN/2018	Izrada idejnog rješenja (građevinski projekt) za LOJP Mrtvaška	71242000-6	120.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	23.11.2018.	15.12.2018.
9/JN/2018	Izrada studije modeliranja i dinamike mora za projekt Dogradnje pristana LOJP Mrtvaška	72142000-6	65.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	21.11.2018.	10.12.2018.
10/JN/2018	Izrada maritimne studije za projekt Dogradnje pristana LOJP Mrtvaška	72142000-6	45.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	03.12.2018.	31.12.2018.
11/JN/2018	Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u luci Mrtvaška	71242000-6	65.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	26.11.2018	26.12.2018
12/JN/2018	Nabava naplatnih uređaja kom.3	30142000-6	45.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2018.	15.04.2019.
13/JN/2018	Nabava vanjskog mobilnog ureda - 4 komada	34220000-5	190.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.12.2017.	15.12.2018.
14/JN/2018	Nabava uredske opreme	30192000-1	15.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.02.2018.	15.04.2018.
15/JN/2018	Nabava 6 komada elektroormarića (smart card) + softver	31682100-1	170.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.04.2018.	25.06.2018.

16/JN/2018	Nabava urbane opreme - suncobran	39295100-7	70.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.5.2018	10.8.2018
17/JN/2018	Nabava urbane opreme - pultova	39172000-8	140.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	20.4.2018	15.6.2018
18/JN/2018	Nabava službenog vozila	34100000-8	190.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.12.2018.	31.12.2018.
19/JN/2018	Nabava službenog plovila	34500000-2	190.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.12.2018	31.12.2018
RADOVI									
20/JN/2018	Lučka dizalica u luci Osor - Sanacija postojeće lučke dizalice	42414110-5	25.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.12.2017.	31.01.2019.
21/JN/2018	Sanacija i postavljanje podvodnog postroja (sidrenog sustava) u luci Mali Lošinj	45244000-9	260.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	15.04.2018.	25.06.2018.
22/JN/2018	Postavljanje sidrenog sustava u luci Ilovik	45244000-9	69.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.04.2018.	25.06.2018.
23/JN/2018	Nabava radova u luci Mali Lošinj- bazen Poljana/Runjica - Postavljanje sanacije i sidrenih zvijezda	45244000-9	60.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.10.2017.	01.06.2018.
24/JN/2018	Nabava radova u luci Mali Lošinj- bazen Poljana/Runjica - Postavljanje sidrenih plutača i podvodnog postroja	45244000-9	60.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.10.2017.	01.06.2018.

25/JN/2018	Dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak - dovršetak II faze radova	45244000-9	4.855.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	15.10.2017.	23.08.2018.
26/JN/2018	Izrada priveznog gata u luci Bijar(Osor)	45244000-9	59.850,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.12.2017.	15.04.2018.
27/JN/2018	Izrada priveznog gata u luci Baldarke	45244000-9	37.400,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.11.2017.	15.04.2018.
28/JN/2018	Sanacija navoza i vinča u luci Susak	45244000-9	35.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.02.2018.	15.05.2018.
29/JN/2018	Izrada sidrenog sustava u luci Nerezine(Y gat i sjeverni lukobran)	45244000-9	66.200,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.05.2018.	15.06.2018.
30/JN/2018	Izrada sidrišta na južnom lukobranu u luci Ilovik, na otoku Iloviku	45244000-9	27.090,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.11.2017.	15.03.2018.
31/JN/2018	Izrada sidrenog sustava s priveznim napravama u luci Nerezine (bazen Biskupija)	45244000-9	135.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	10.12.2018	31.12.2018
32/JN/2018	Izrada sidrenog sustava s priveznim napravama u luci Susak	45244000-9	95.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.12.2018	15.12.2018
33/JN/2018	Sanacija priveznih gatova u luci Mali Lošinj - bazen Poljana/Runjica	45244000-9	185.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.12.2018	20.12.2018
34/JN/2018	Izrada sidrenog sustava u luci Mali Lošinj (Škverić i I. ponton)	45244000-9	195.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01.12.2018	31.12.2018

35/JN/2018	Izrada sidrenog sustava i podvodnog postroja u luci Mali Lošinj - bazen Poljana/Runjica	71242000-6	494.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.12.2018	31.12.2018
------------	---	------------	---------------	-----------------------------	--	----	--------	-----------	------------